

住房城乡建设简报

第 26 期

城乡自建房排查整治工作专报（第 6 期）

滁州市住房和城乡建设局编

2022 年 6 月 13 日

【工作推进情况】

截至 6 月 2 日，我市已排查自建房 56.17 万栋，完成率 68%；排查出有隐患的自建房 4721 栋，已整改的自建房 531 栋。各县市区完成情况如下：

琅琊区已排查 6355 栋，完成率 80%；排查出存在安全隐患的自建房 1328 栋，已完成整改 90 栋。

南谯区已排查 40842 栋，完成率 75%；排查出存在安全隐患的自建房 975 栋，已完成整改 56 栋；

经开区已排查 375 栋，完成率 93%；排查出存在安全隐患的自建房 43 栋。

天长市已排查 105400 栋，完成率 69%；排查出存在安全隐患的自建房 82 栋，已整改 74 栋。

明光市已排查 61243 栋，完成率 67%；排查出存在安全隐患的自建房 97 栋，已整改 24 栋。

全椒县已排查 44804 栋，完成率 59%；排查出存在安全隐患

的自建房 423 栋。

来安县已排查 80314 栋，完成率 70%；排查出存在安全隐患的自建房 390 栋，已整改 97 栋。

凤阳县已排查 71718 栋，完成率 70%；排查出存在安全隐患的自建房 675 栋，已整改 57 栋。

定远县已排查 150672 栋，完成率 67%；排查出存在安全隐患的 708 栋，已整改 153 栋。

【督导动态】

6月1日，市住建局四级调研员匡乾富带队到天长市就自建房房屋安全专项整治工作进行督查，听取了天长市排查整治工作的汇报，查阅了有关工作台账，并到百货大楼和沃公社区商铺进行了现场督导和检查。

6月2日，市住建局沈国银副局长带队赴凤阳县督导自建房房屋安全排查整治工作，听取了凤阳县排查整治工作的汇报，查阅了有关工作台账，并到原棉麻公司宿舍和玄武办事处一处沿街商铺进行了现场督导和检查。